

調布市バリアフリー特定事業計画の進捗状況

調布市バリアフリー特定事業計画（令和5年3月）（以下「特定事業計画」という。）の令和5年度末時点の進捗状況について、各施設設置管理者等による進捗報告※¹を基に、地区及び特定事業種ごとに、「事業全体着手率」と「短期事業着手率」を整理しました。

「事業全体着手率」とは、特定事業計画の全事業のうち、進捗状況が〔完了〕〔継続〕〔実施中〕の事業の割合を示したものです。

一方で「短期事業着手率」とは、特定事業計画の実施時期で、令和7年度までに着手する事業※²及び継続的に実施する事業のうち、進捗状況が〔完了〕〔継続〕〔実施中〕の事業の割合を示したものです。

なお、特定事業等の実施に向けた検討の結果、代替方法で機能を確保するため実施しないこととした事業などは事業状況を〔その他〕として集計しています。

※¹：本日ご報告する進捗状況は、現時点で施設設置管理者等と確認・調整が完了した事業のみを示しており、今後、全ての事業の確認・調整が完了次第、進捗状況を更新いたします。

※²：調布市バリアフリー基本構想（令和4年4月）では、令和7年度までに着手・検討する事業を「短期事業」として位置づけています。

①全体着手率

重点整備地区（3地区）における事業全体着手率は63%となっており、短期事業着手率では92%となっています。

②地区別着手率

重点整備地区別に見ると、事業全体着手率では、飛田給駅周辺地区が68%と最も事業が推進されており、次いで京王多摩川駅周辺地区が63%となっています（共通を除く）。

短期事業着手率でも、飛田給駅周辺地区が99%と最も事業が推進されており、次いで京王多摩川駅周辺地区が91%となっています（共通を除く）。




図 地区別着手率

③特定事業種別着手率

特定事業種別に見ると、事業全体着手率は、公共交通特定事業は88%、道路特定事業は64%、建築物特定事業は56%、都市公園特定事業は54%、路外駐車場特定事業は50%、その他の事業は100%となっています。

短期事業着手率では、公共交通特定事業は100%、道路特定事業は90%、建築物特定事業は92%、都市公園特定事業は100%、路外駐車場特定事業は50%となっています。

公共交通特定事業、道路特定事業、建築物特定事業、都市公園特定事業の短期事業着手率は90%以上となっており、概ね計画的に事業が進捗しています。




図 特定事業種別着手率

表 令和5年度末時点の特定事業等の進捗状況整理表（事業全体）

地区	事業状況	公共交通特定事業				道路特定事業				建築物特定事業			都市公園特定事業	交通安全特定事業	路外駐車場特定事業	その他の事業	教育啓発特定事業	合計	実施状況別割合
		旅客施設	バス	タクシー		国道	都道	市道		公共施設	民間施設								
調布駅・布田駅・国領駅周辺地区	全事業数	14	23		37	6	27	170	203	102	168	270	22	0	1			533	
	完了	6	3		9	0	0	22	22	11	28	39	11	0	0			81	15%
	継続	6	9		15	2	20	58	80	41	48	89	0	0	0			184	35%
	実施中	0	7		7	1	6	28	35	8	6	14	0	0	0			56	11%
	未着手	2	4		6	3	1	62	66	42	83	125	11	0	1			209	39%
	その他	0	0		0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0			3	1%
	着手率	86%	83%		84%	50%	96%	64%	67%	59%	50%	53%	50%	0%	0%			61%	
	短期着手率	100%	100%		100%	100%	100%	83%	86%	98%	91%	94%	100%	0%	0%			90%	
飛田給駅周辺地区	全事業数	4	13		17	2	2	52	56	52	9	61		0		2		136	
	完了	2	1		3	0	0	1	1	3	0	3		0		0		7	5%
	継続	2	5		7	0	2	33	35	23	7	30		0		2		74	54%
	実施中	0	7		7	0	0	0	0	4	0	4		0		0		11	8%
	未着手	0	0		0	2	0	18	20	21	2	23		0		0		43	32%
	その他	0	0		0	0	0	0	0	1	0	1		0		0		1	1%
	着手率	100%	100%		100%	0%	100%	65%	64%	59%	78%	62%		0%		100%		68%	
	短期着手率	100%	100%		100%	0%	100%	100%	100%	96%	100%	97%		0%		0%		99%	
京王多摩川駅周辺地区	全事業数	9	11		20	0	4	41	45	17	28	45	2	0	1			113	
	完了	2	1		3	0	0	0	0	5	8	13	1	0	0			17	15%
	継続	2	5		7	0	4	19	23	7	9	16	1	0	1			48	42%
	実施中	0	5		5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0			6	5%
	未着手	5	0		5	0	0	22	22	4	11	15	0	0	0			42	37%
	その他	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0%
	着手率	44%	100%		75%	0%	100%	46%	51%	76%	61%	67%	100%	0%	100%			63%	
	短期着手率	100%	100%		100%	0%	100%	100%	100%	85%	78%	81%	100%	0%	100%			91%	
共通 （全市域）	全事業数		11	6	17												0	17	
	完了		2	0	2												0	2	12%
	継続		5	6	11												0	11	65%
	実施中		4	0	4												0	4	24%
	未着手		0	0	0												0	0	0%
	その他		0	0	0												0	0	0%
	着手率		100%	100%	100%												0%	100%	
	短期着手率		100%	100%	100%												0%	100%	
合 計	全事業数	27	58	6	91	8	33	263	304	171	205	376	24	0	2	2	0	799	
	完了	10	7	0	17	0	0	23	23	19	36	55	12	0	0	0	0	107	13%
	継続	10	24	6	40	2	26	110	138	71	64	135	1	0	1	2	0	317	40%
	実施中	0	23	0	23	1	6	28	35	13	6	19	0	0	0	0	0	77	10%
	未着手	7	4	0	11	5	1	102	108	67	96	163	11	0	1	0	0	294	37%
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	4	1%
	着手率	74%	93%	100%	88%	38%	97%	61%	64%	61%	52%	56%	54%	0%	50%	100%	0%	63%	
	短期着手率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	90%	95%	89%	92%	100%	0%	50%	0%	0%	92%	

※：交通安全特定事業と教育啓発特定事業は、全ての事業の進捗状況を確認・調整中のため、事業数が0になっています。

表 令和5年度末時点の特定事業等の進捗状況整理表（令和7年度までに着手する事業及び継続的に実施する事業）

地区	事業状況	公共交通特定事業				道路特定事業				建築物特定事業			都市公 園特定 事業	交通安 全特定 事業	路外駐 車場特 定事業	その他 の事業	教育啓 発特定 事業	合計	実施状況 別割合
		旅客 施設	バス	タク シー		国道	都道	市道		公共 施設	民間 施設								
調布駅・布田駅・ 国領駅周辺地区	全短期事業数	12	13		25	3	24	129	156	48	77	125	1	0	1			308	
	完了	6	2		8	0	0	22	22	6	18	24	1	0	0			55	18%
	継続	6	9		15	2	18	57	77	39	46	85	0	0	0			177	57%
	実施中	0	2		2	1	6	28	35	2	5	7	0	0	0			44	14%
	未着手	0	0		0	0	0	22	22	1	7	8	0	0	1			31	10%
	その他	0	0		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0			1	0%
	短期着手率	100%	100%		100%	100%	100%	83%	86%	98%	91%	94%	100%	0%	0%			90%	
飛田給駅 周辺地区	全短期事業数	4	8		12	0	2	34	36	27	7	34		0		0		82	
	完了	2	1		3	0	0	1	1	2	0	2		0		0		6	7%
	継続	2	5		7	0	2	33	35	22	7	29		0		0		71	87%
	実施中	0	2		2	0	0	0	0	2	0	2		0		0		4	5%
	未着手	0	0		0	0	0	0	0	1	0	1		0		0		1	1%
	その他	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0%
	短期着手率	100%	100%		100%	0%	100%	100%	100%	96%	100%	97%		0%		0%		99%	
京王多摩川駅 周辺地区	全短期事業数	4	6		10	0	3	19	22	13	18	31	1	0	1			65	
	完了	2	1		3	0	0	0	0	4	7	11	0	0	0			14	22%
	継続	2	5		7	0	3	19	22	7	7	14	1	0	1			45	69%
	実施中	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0%
	未着手	0	0		0	0	0	0	0	2	4	6	0	0	0			6	9%
	その他	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0%
	短期着手率	100%	100%		100%	0%	100%	100%	100%	85%	78%	81%	100%	0%	100%			91%	
共通 (全市域)	全短期事業数		6	5	11												0	11	
	完了		1	0	1												0	1	9%
	継続		5	5	10												0	10	91%
	実施中		0	0	0												0	0	0%
	未着手		0	0	0												0	0	0%
	その他		0	0	0												0	0	0%
	短期着手率		100%	100%	100%												0%	100%	
合 計	全短期事業数	20	33	5	58	3	29	182	214	88	102	190	2	0	2	0	0	466	
	完了	10	5	0	15	0	0	23	23	12	25	37	1	0	0	0	0	76	16%
	継続	10	24	5	39	2	23	109	134	68	60	128	1	0	1	0	0	303	65%
	実施中	0	4	0	4	1	6	28	35	4	5	9	0	0	0	0	0	48	10%
	未着手	0	0	0	0	0	0	22	22	4	11	15	0	0	1	0	0	38	8%
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0%
	短期着手率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	90%	95%	89%	92%	100%	0%	50%	0%	0%	92%	

※：交通安全特定事業、その他の事業、教育啓発特定事業は、令和7年度までに着手する事業及び継続的に実施する事業の進捗状況を確認・調整中のため、事業数が0になっています。

完了した主な事業（調布駅・布田駅・国領駅周辺地区）



図 完了した主な事業（調布駅・布田駅・国領駅周辺地区）

完了した主な事業（飛田給駅周辺地区）




図 完了した主な事業（飛田給駅周辺地区）

完了した主な事業（京王多摩川駅周辺地区）



図 完了した主な事業（京王多摩川駅周辺地区）