

議案第76号

調布市クリーンセンター整備工事請負契約の一部を変更する契約

上記の議案を提出する。

平成30年9月3日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

提案理由

調布市クリーンセンター整備工事に係る工期を変更する必要性が生じたため、提案するものであります。

## 調布市クリーンセンター整備工事請負契約の一部を変更する契約

調布市クリーンセンター整備工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

平成29年議案第62号 調布市クリーンセンター整備工事請負契約（平成29年9月21日議決）第5項中「平成30年10月31日」を「平成30年12月17日」に変更する。

(参考)

平成29年議案第62号の議決事項

- 1 契約の目的 調布市クリーンセンター整備工事  
鉄骨造 地上2階建  
延べ面積 4,000.06平方メートル
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 1,553,040,000円
- 4 契約の相手方 調布市小島町2丁目56番地3  
林・相互建設共同企業体  
代表者 林 清 一
- 5 工 期 契約締結の日の翌日から  
平成30年10月31日まで  
(平成29年度債務負担行為)