入 札 （ 見 積 ） 結 果 表 (契約変更)

契約番号７０

件　　名	令和６年度市道Ｃ２０号線水路付替工事		
場　　所	調布市染地２丁目３９番地先		
業　　種	一般土木工事	履　行　期　間	令和 6年 12月 12日から
入　札　方　法	制限付き一般競争入札		令和 7年 3月 14日まで
契　約（予　定）日	令和 6年 12月 11日	入 札（見 積）資　料　等	令和 6年 11月 21日 ＨＰ公表
開　札　日　時（見積期限）等	令和 6年 12月 9日 午前11時00分 電子入札	予　定　価　格	11,761,200円
落 札（決 定）金 額	11,761,200円 (変更後) 13,110,900円	最低制限価格	10,560,000円
落 札(決 定)業 者 名	共伸建設株式会社 東京都調布市染地二丁目３５番地３３		

入 札（見 積）業 者 名	入 札（見 積）金 額		
	第一回	第二回	摘　要
共伸建設株式会社　市内	10,692,000円		落札
有限会社田島建設　市内			辞退
株式会社調和建設　市内			辞退
株式会社光匠　市内			不参

工　事　概　要	管布設工（径500mm）　36.0m，マンホール設置工　２か所
変　更　概　要	変更契約日　令和7年3月5日 変更内容　契約金額 変更理由　工事着手後，所管警察署から交通誘導員の配置を増やすように指導された。また，道路占用企業者から占有物の位置を試掘のうえ確認するよう求められたことから，契約金額を増額する。
発　注　部　署	道路管理課