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令和５年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況 

 

                                        令和６年１月１０日現在    教育部教育総務課 

Ｎo． 事 業 名 事 業 概 要 契約額（円） 
契約年月日 

受注者 
進捗率 

備  考 
工    期 今 回 前 回 

1 

調布市立深大

寺小学校給食

室改修工事 

給食室改修工事 121，000，000 円 

R5.6.22 

林建設㈱ 68％ 56％ 
参考写真 

No.1 
R5.6.23 

～ 

R6.3.22 

2 

調布市立深大

寺小学校給食

室改修に伴う

電気設備工事 

給食室改修に伴う

電気設備工事 
30，250，000 円 

R5.6.22 

㈱大東電設 63％ 42％  
R5.6.23 

～ 

R6.3.22 

3 

調布市立深大

寺小学校給食

室改修に伴う

機械設備工事 

給食室改修に伴う

機械設備工事 
146，850，000 円 

R5.6.22 

宮沢設備工

業㈱ 
58％ 40％  

R5.6.23 

～ 

R6.3.22 

4 

調布市立神代

中学校体育館

外部改修工事 

体育館外部改修

工事 
76，613，900 円 

R5.6.27 

㈱川又工務

店 
100％ 98％ 

完了検査 
12月15日 

R5.6.28 

～ 

R5.12.15 

5 

調布市立第三

中学校第一体

育館改修工事 

体育館外部及び

内部改修工事 
194，700，000 円 

R5.7.5 

林建設㈱ 76％ 62％ 
参考写真 

No.2 

R5.7.6 

～ 

R6.2.16 

6 

調布市立第三

中学校第一体

育館改修に伴

う電気設備工

事 

体育館改修に伴

う電気設備工事 
47，294，500 円 

R5.7.5 

いわき電工

㈱本店 
85％ 78％  

R5.7.6 

～ 

R6.2.16 

7 

調布市立石原

小学校給食室

改修工事 

給食室改修工事 149，050，000 円 

R5.7.5 

相互建設㈱ 65％ 58％ 
参考写真 

No.3 

R5.7.6 

～ 

R6.3.22 

8 

調布市立石原

小学校給食室

改修に伴う電

気設備工事 

給食室改修に伴う

電気設備工事 
33，715，000 円 

R5.7.5 

深電工業㈱ 55％ 45％  
R5.7.6 

～ 

R6.3.22 

9 

調布市立石原

小学校給食室

改修に伴う機

械設備工事 

給食室改修に伴う

機械設備工事 
180，763，000 円 

R5.7.5 

宮沢設備工

業㈱ 
55％ 45％  

R5.7.6 

～ 

R6.3.22 
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Ｎo． 事 業 名 事 業 概 要 契約額（円） 
契約年月日 

受注者 
進捗率 

備  考 
工    期 今 回 前 回 

10 

調布市立多摩

川小学校普通

教室整備工事 

普通教室整備工

事 
23，925，000 円 

R5.7.13 
㈱東京建設

コンサルタ

ント 

100％ 99％ 
完了検査 

12月14日 

R5.7.14 

～ 

R5.12.8 

11 

調布市立北ノ

台小学校特別

支援学級教室

整備工事 

特別支援教室整

備工事 
28，600，000 円 

R5.10.18 

㈲日本ハウ

ジング 
60％ 20％ 

参考写真 

No.4 
R5.10.19 

～ 

R6.1.31 

12 

調布市立調和

小学校校舎ＬＥ

Ｄ化改修工事

（その２） 

校舎ＬＥＤ化改

修工事 
32，835，000 円 

R5.11.22 

園部電設㈱ 10％ 0％  
R5.11.24 

～ 

R6.3.22 

13 

調布市八ケ岳

少年自然の家

空調設備ほか

改修工事 

空調設備改修工

事 
196，460，000 円 

R4.12.21 
大成温・宮

越建設共同

企業体 

35％ 20％ 
参考写真 

No.5 
R4.12.22 

～ 

R6.3.15 

14 

調布市八ケ岳

少年自然の家

防災設備改修

工事 

防災設備改修工

事 
21，648，000 円 

R5.10.10 

㈱磯原電気 10％ 5％  
R5.10.11 

～ 

R6.3.15 

15 

調布市武者小

路実篤記念館

照明設備改修

工事 

照明設備改修工

事 
5，516，500 円 

R5.11.15 

いわき電工

㈱本店 
98％ 5％ 

参考写真 

No.6 
R5.11.16 

～ 

R6.1.31 
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調理室内　施工状況

調布市立第三中学校第一体育館改修工事

調布市立深大寺小学校給食室改修工事

余　白

№１

余　白

№２

アリーナ床フローリング　施工完了

余　白

№３

調理室内　施工状況

調布市立石原小学校給食室改修工事
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№５

№６

内装　施工状況

№４
調布市立北ノ台小学校特別支援学級教室整備工事

空調機設置　施工状況

余　白

調布市八ヶ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事

調布市武者小路実篤記念館照明設備改修工事

照明改修　施工状況

余　白


