
摘　要

変更契約日

変更内容

変更理由

令和6年3月6日

契約金額

　工事着手後に，地中埋設物等が発見されたため，追加作業
等が発生した。また，地盤調査をした結果，地耐力不足が判
明したため，工事内容を変更した。これらのことから，契約
金額を増額する。

変　更　概　要

契約番号１３

(1)給食室内部改修工事
(2)給食室外部改修工事

工　事　概　要

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

相互建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

株式会社貴建築工房

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
110,600,000円

株式会社川又工務店

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

林建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
110,000,000円 落札

株式会社ライフスタイル

落 札(決 定)業 者 名
林建設株式会社

東京都調布市小島町二丁目５６番地３

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 121,726,000円

落 札（決 定）金 額
121,000,000円
（変更後）130,460,000円

最低制限価格 111,674,200円

契　約（ 予　定 ）日 令和 5年 6月 22日 入 札（見 積） 令和 5年 5月 29日

開　　札　　日　　時 令和 5年 6月 20日 午前10時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

業　　　　　　　　種 建築工事
履　行　期　間

令和 5年 6月 23日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札 令和 6年 3月 22日まで

入札（ 見 積 ）結果表（契約変更）

件　　　　　　　　名 調布市立深大寺小学校給食室改修工事

場　　　　　　　　所 調布市深大寺元町５丁目１６番地２１


