
摘　要

変更契約日

変更内容

変更理由

令和6年3月7日

工期

　工事着手後，信号機移設予定地に近接する埋設管があることが
判明し，埋設管移設工事と信号機設置位置の検討に時間を要した
ことから，工期を延長する。

変　更　概　要

契約番号６２

道路整備延長　約２５０ｍ
道路土工一式　　舗装工一式 　排水構造物工一式　仮設工一式

工　事　概　要

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

株式会社調和建設

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

有限会社日本ハウジング

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

株式会社鈴清土木

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

深大建設興業株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
29,183,000円 落札

共伸建設株式会社

落 札(決 定)業 者 名
深大建設興業株式会社

東京都調布市富士見町４丁目２９番１５号

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 32,307,000円

落 札（決 定）金 額 32,101,300円 最低制限価格 29,175,300円

契　約（ 予　定 ）日 令和 5年 11月 15日 入 札（見 積） 令和 5年 10月 26日

開　　札　　日　　時 令和 5年 11月 13日 午後1時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

業　　　　　　　　種 道路舗装工事

履　行　期　間

令和 5年 11月 16日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札
令和6年3月8日まで
令和6年5月31日まで(変更後)

入 札（ 見 積 ）結 果 表（契約変更）

件　　　　　　　　名 令５主要市道２１号線暫定整備工事

場　　　　　　　　所 調布市布田２丁目１３番地先から国領町５丁目７０番地先まで


