
摘　要

変更契約日

変更内容

変更理由

入 札（ 見 積 ）結 果 表（契約変更）

件　　　　　　　　名 令和５年度市道南１９２号線道路改良工事

場　　　　　　　　所 調布市染地３丁目１番地先から国領町７丁目６３番地先まで

契約番号１４

業　　　　　　　　種 道路舗装工事

履　行　期　間

令和 5年 6月 23日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札
令和6年3月15日まで
令和6年3月22日まで(変更後)

契　約（ 予　定 ）日 令和 5年 6月 22日 入 札（見 積） 令和 5年 5月 29日

開　　札　　日　　時 令和 5年 6月 20日 午前11時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 141,938,500円

落 札（決 定）金 額
133,100,000円
(変更後)140,264,300円

最低制限価格 129,038,800円

落 札(決 定)業 者 名
株式会社調和建設

東京都調布市富士見町四丁目１番１号

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

125,000,000円

株式会社調和建設

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
121,000,000円 落札

共伸建設株式会社

128,000,000円

株式会社鈴清土木

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
122,500,000円

有限会社日本ハウジング

　　　　　　　　　　　　　　　　市内

(1)　排水施設工　　一式
(2)　街築工　　　　一式
(3)　舗装工　　　　一式
(4)　安全施設工　　一式
(5） 道路植栽工　　一式
(6)　仮設工　　　　一式

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

変　更　概　要

林建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内

　工事着手後，巻き込み部や取り付け道路において，段差擦り
付けによる切削オーバーレイが必要となることが判明した。ま
た，関係機関等との協議の結果，工事内容の変更が必要となっ
たため，工期を延長し，契約金額を変更する。

工　事　概　要

令和6年3月14日

工期，契約金額


