
摘　要

変更契約日

変更内容

変更理由

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
39,000,000円

株式会社調和建設

株式会社鈴清土木

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
38,650,000円 落札

落 札(決 定)業 者 名
株式会社鈴清土木

東京都調布市深大寺元町４丁目１番地１１

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 42,966,000円

落 札（決 定）金 額
42,515,000円
（変更後）54,946,100円

最低制限価格 38,650,700円

契　約（ 予　定 ）日 令和 5年 7月 13日 入 札（見 積） 令和 5年 6月 26日

開　　札　　日　　時 令和 5年 7月 11日 午前10時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

業　　　　　　　　種 一般土木工事
履　行　期　間

令和 5年 7月 14日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札
令和 5年 10月 30日まで
令和 6年  5月 31日まで(変更後)

入 札（ 見 積 ）結 果 表（契約変更）

件　　　　　　　　名 令５市道南１９９号線歩道整備工事

場　　　　　　　　所 調布市国領町１丁目４４番地先から４丁目５５番地先まで

契約番号３3

令和6年3月21日

工期

　工事着手後に，工事場所に隣接する私有地の土留めについて，経
年が原因で傾いていることが確認されたことから，関係者と調整を
行い，必要な施工期間を確保するため，工期を延伸する。

工　事　概　要 歩道整備延長　40ｍ

変　更　概　要


