
調布市立若葉小学校・第四中学校施設整備検討委員会における基本構想策定までの流れ 

 

◎設計図面完成（実施設計）までの流れ（手順）                                         ◎基本構想策定までの流れ（イメージ） 

                                                                                                   

時期 基本構想  プランニング 調査 備考 

６月 

 

施設整備に関わる基本方針 策定 

 

  

7月 

第１回  

検討委員会 

 

基本構想策定について（確認）   

8月 

第２回  

検討委員会 

 

 

基本構想の骨子（提示） 

 

 

配置計画案の検討 

・配置計画案の提示 

※整備方針と整合を図り

ながら配置計画案につい

て比較検討案を作成する 

アンケートの実施につい

て 

・内容確認 

 

「改築だより」発

行 

・アンケートの

実施 

９月 ---  アンケート調査実施  

10月 

第３回 

検討委員会 

 

基本構想の検討 配置計画案の検討 

・配置計画案の比較検討 

・ゾーニング案（概略提示） 

 

アンケート調査実施・集計 

（web回答から分析） 

「改築だより」発

行 

・中間報告会の

開催 

１１月 

第４回 

検討委員会 

 

 

基本構想の検討 

 

 

配置計画案の検討 

・配置計画案の絞り込み 

・ゾーニング案の検討 

 

 

 

中間報告会 

 

12月 

第５回 

検討委員会 

 

 

基本構想の検討 施設配置計画案の検討 

・ゾーニング案の検討 

        アンケート 

        調査集計 

        結果報告 

 

「改築だより」発

行 

・アンケート調

査結果 

令和４年 

１月 

第６回  

検討委員会 

 

基本構想案 確定 

 

施設配置計画案の決定 

・配置計画案   確定 

・ゾーニング案  確定 

  

 

 

     

 

 基本構想 

 基本計画 

 

 

基本設計 

実施設計 

現状施設の把握、本施設の根幹となる方向性を策定する。 

工事に必要な詳細な図面を作成 ・実施設計図書作成 

・工事費概算書作成 

・許認可・確認申請業務 

 

 

 

 

※基本的な方向性、目指すべき規模、地域

における本施設の求められる位置づけを行

い、計画条件の大枠を作成する。 

※必要諸室を整理、 

教室の運用方法他使い勝手

について要望整理、各エリ

アの関係を検証し、全体規

模の把握を行う。 

基本構想にて策定した方針をより具体的に検討する。 ・施設に求める性能 

・仕様内容案 

・ブロックプラン 

・その他設計条件 

・内外装仕様案 

・実装設備案 

・工事費概算 

・（測量） ブロックプラン 

・平面・断面計画の確定 

・外観イメージ案作成 

・構造方式の確定 

・設備内容の確定 

・工事費概算 

・（地盤調査） 

具体的な設計内容の確定を行う（計画内容及び規模を決定する） 

基本設計図書作成 

※基本計画を踏まえ 

設計条件に沿った設計内

容を確定する。 

・基本方針（理念） 

・クラス数 

・目標とする規模 

・配置計画（3案） 

・ゾーニング 

・建設ステップ図と 

授業運用 

・工事費概算 

・入札方法 

・関係する手続き 

及び整備工事 

スケジュール 

資料５－１ 

配置計画の検討 

から 

ゾーニグプランの検討へ 

※アンケート結果を踏まえプランに反映 

※アンケート結果を踏まえプランに反映 


