
  第２部  

      平成30年度に着手する道路工事及び上屋工事について 

   １ 調布駅北側の整備について 

   ２ 全体ｽｹｼﾞｭｰﾙについて 

   ３ 平成30年度に着手する工事について 

   ４ 工事の安全対策について 

   ５ 工事に関するお問い合わせ先について 

 

≪ 次 第 ≫ 
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旧甲州街道の渋滞の緩和 

交通結節機能の強化 

①から⑦ バス乗降所 ７ 

⑧ バス待機所 ４ 

⑨ タクシー乗降所 １ 

⑩ タクシー待機所 ２１ 

⑪ 身障者専用乗降所 １ 

⑫，⑬ 一般車用乗降所 ２ 

整備前 

② 

① 

④ 

③ 

⑦ 

⑧ 

⑤ ⑥ 

② 

③ 

① 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 
⑨ 

旧甲州街道 

現在ロータリーの外にある３箇所のバス停を 

ロータリー内に収める 

①から⑦ バス乗降所 ７ 

バス待機所 ０ 

⑧ タクシー乗降所 ２ 

⑨ タクシー待機所 ２０ 

身障者専用乗降所 ０ 

一般車用乗降所 ０ 

調布駅北側の整備について 

（単位：台） （単位：台） 

将来 

パルコ 
銀行 銀行 

パルコ 

旧甲州街道 

バス降車場 
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トリエＢ 
(ビックカメラ） 



2014
（Ｈ26） 

2015 
（Ｈ27） 

2016
（Ｈ28） 

2017 
（Ｈ29） 

2018
（Ｈ30） 

2019
（H31） 

2020
（H32） 

2021
（H33） 

2022
（H34） 

2023
（H35） 

2024
（H36） 

2025
（H37） 

【全体】 

【北側】 

【南側】 駅前広場整備 

 
ラ
グ
ビ
ー
W
杯
 

駅前広場整備 

3 2 1 6 7 

事業認可取得 

中央口 

 
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
 

 
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
 

9/20～11/2 

7/24～9/6 

8 

9 

グリーンホー
ル 

2 

1 

駅前広場整備 

① 

② 

③ 

⑦ 

⑥ 

⑧ 

④,⑤ 

⑨ 

※ ③，⑧については， 
  道路工事と上屋工事を一体で行う。 

広場口 

全体スケジュールについて 
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3 

6 

5 

4 

2019 

2020 
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    2016年度 
    2017年度 
    2018年度 
    2019年度 
    2021年度 
    2022年度 
2021～2023年度 
2024～2025年度 

（上屋） 
北側 

南側： 

全体： 
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グリーン 

ホール 

仮囲い 

●道路工事（その１） 

 ⇒車道の舗装，街きょの設置 

●上屋設置工事 

 ⇒ロータリー全周に上屋を設置 

●道路工事（その２） 

 ⇒歩道の舗装，横断抑止柵の設置等 

平成３０年度に着手する工事内容について 
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2020年度
（平成32年度）内容

平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

1 2 3 4 5 4 56 7 8 9 10 11 6 7 8 912 1 2 3

道路工事（その１）
（車道部工事）

上屋工事

道路工事（その２）
（歩道部工事）

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
，
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

7

月

2

4

日
～

9

月

6

日

ラ
グ
ビ
ー
W
杯

9
月
2
0
日
～
1
1
月
2
日

2020年9月までの工事スケジュール 

 
2019年1月17日現在 
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グリーン 

ホール 

仮囲い 

道路工事（その１） 

工事期間：平成３１年（２０１９年）１月～２月 

工事内容：最終のロータリー形状をつくる工事 
     ・歩道部を広げる 
     ・側溝を設置する 
     ・車道舗装（暫定） 

昼間工事：置きガードレール内 

夜間工事：置きガードレール外 
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道路工事（その１） 

5m 

8m 

凡例 

車道舗装 

整備前の歩車道境界（撤去） 

整備後の歩車道境界（新設） 

パルコ 

銀行 

工事予定 

Ｈ31（2019）年1月～2月 

トリエＢ 
（ビックカメラ） 
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将来の歩車道境界（新設） 

既存の歩車道境界（撤去） 

道路工事（その１）写真 
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