
工事中の動線 
街きょ（側溝）等の工事（昼間） 

 

パルコ 

銀行 

凡例 

歩行者通路 作業帯 

誘導員 工事車両 

工事予定 

H31（2019）年1月～2月 

歩行者通路 

（3.5ｍ程度
） 

作業帯 

（フェンス） 

断面図 

施工箇所に 

誘導員を配置 

トリエＢ 
（ビックカメラ） 
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工事中の動線 
車道舗装工事（夜間） 

パルコ 

銀行 

凡例 

車両通行路 作業帯 

誘導員 工事車両 

工事予定 

H31（2019）年1月～2月 

車両通路 作業帯 

（フェンス等） 

断面図 

・車両の通行路を確保しながら工事をするため，分割して施工いたします 

・夜間工事中のバス乗り場，タクシー乗り場の変更はございません 

トリエＢ 
（ビックカメラ） 
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グリーン 

ホール 

仮囲い 

道路工事（その２） 

工事期間：平成３１年(２０１９年)３月～６月(予定) 

工事内容：歩道部分の整備 
     ・歩道舗装（暫定） 
     ・横断柵等の設置 
昼間工事：横断柵工事等 

夜間工事：歩道舗装工事等      
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道路工事（その２） 

 

凡例 

歩道舗装 
(横断柵，点字シート等含む） 

パルコ 

銀行 

工事予定 

H31（2019）年3月～6月 

トリエＢ 
（ビックカメラ） 

4 
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工事中の動線 

横断柵等工事（昼間） 

 

パルコ 

銀行 

凡例 

歩行者通路 作業帯 

誘導員 

歩行者通路 
（現況と同等

） 

作業帯 

（フェンス等） 

断面図 

工事車両 

施工箇所に 

誘導員を配置 

トリエＢ 
（ビックカメラ） 

工事予定 

H31（2019）年3月～6月 
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工事中の動線 

歩道舗装工事（夜間） 

パルコ 

銀行 

凡例 

歩行者通路 作業帯 

誘導員 工事車両 

歩行者通路 

（2ｍ程度） 
作業帯 

断面図 

・歩行空間を確保しながら工事するため，工事範囲を分割して施工いたします 

・夜間工事中は車道側に歩道を切り回します 

・昼間は歩行者が歩道を通行できるように復旧いたします 

トリエＢ 
（ビックカメラ） 

工事予定 

H31（2019）年3月～6月 
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グリーン 

ホール 

仮囲い 

上屋工事 

工事期間：２０１９年（平成３１年）２月 
     ～２０２０年（平成３２年）３月 

工事内容：ロータリー全周の上屋設置工事 

昼間工事：原則昼間工事 

夜間工事：一部仮囲いの設置が 
     できない個所      
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上屋工事（平面図） 

パルコ 銀行 

バス乗降場は車道側に
高い屋根を設置 

車道横断部は高い
屋根を設置 

・身障者乗降場は高い屋根を設置 

トリエＢ 

（ビックカメラ） 

【屋根の高さ】 
歩道 3m~3.5m 

車道 4.8ｍ～5.3m 

※歩道の一部は車道部と同じ高さ 

 の個所あり 
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上屋工事（断面図） 

構 造：アルミハニカムパネル 

屋根色：グレー調（N-65 三分艶） 
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（参考）布田駅前広場 バス停部上屋 
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（参考）国領駅前広場 バス停部上屋 
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上屋工事の工区割り 

パルコ 

銀行 

トリエＢ 

（ビックカメラ） 

Ａ工区 

2019年2月下旬～
2019年6月上旬 

Ｂ工区 

2019年6月上旬～
2019年9月中旬 

Ｃ工区 

2019年9月下旬～
2019年11月下旬 

Ｄ工区 

2019年11月下旬～
2020年3月上旬 
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