

第3期調布っ子すこやかプラン策定スケジュール（令和5年度）

調布市子ども・子育て会議
 子ども生活部子ども政策課
 資料3

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基礎調査	基礎的な地域データ及び資料の整理・分析			継続的な情報収集及び分析											
	各種アンケート調査の実施・分析			国のこども大綱の策定状況を注視											
	①就学前児童の保護者（2,000票）			調査手法・調査票案の検討				調査票の作成、調査の実施				集計、報告			
	②小学生の保護者（2,000票）			調査手法・調査票案の検討				調査票の作成、調査の実施				集計、報告			
	③中学生及び高校生（2,000票）			調査手法・調査票案の検討				調査票の作成、調査の実施				集計、報告			
	④大学生から39歳まで（2,000票）			調査手法・調査票案の検討				調査票の作成、調査の実施				集計、報告			
	現行の施策・事業の実施状況の評価及び課題のとりまとめ（令和2～4年度の実績報告と3年間の振り返り）														
	各課への照会														
	実施状況のとりまとめ														
	課題、今後の方向性等のとりまとめ														
子ども・若者の意見聴取	大学生委員の募集・決定				手法の検討、実施										
会議その他	子ども・子育て会議					●	●	●	●	●		●	●	●	
	国の動向	こども家庭庁設置、こども基本法施行							こども大綱				自治体担当者向け説明会		

第3期調布っ子すこやかプラン策定スケジュール（令和6年度）

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基礎調査	基礎的な地域データ及び資料の整理・分析	継続的な情報収集及び分析													
	骨子案の作成														
計画策定	人口見通しの検討														
	量の見込みの推計														
	基本理念、施策体系等の検討														
	計画案の作成														
	施策・事業の検討、目標の検討														
	素案の作成														
	計画原案の作成									計画原案の検討、作成		最終調整			
会議その他	子ども・子育て会議 ※年度当初の4月は委員改選予定	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	パブリック・コメントの実施														