

地盤補修工事の進捗状況について

- 令和7年3月より、埼玉県八潮市道路陥没事故へ工事車両の派遣のため、地盤改良体の削孔・造成作業を一時休工しております。当現場の作業再開の目途が立ちましたら掲示板にてお知らせいたします。
- 市道E206号線の地盤補修を実施するため、市道E206号線の切り回しに向けた整地作業に着手しました。
- 引き続き、地盤補修及び家屋解体を慎重に進めてまいります。



令和7年3月28日時点

「基盤地図情報」(国土地理院) (<https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html>) をもとに、東日本高速道路株式が加工

<お問い合わせ先>

東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所

TEL:0120-861-305 (フリーコール) (受付時間 平日9:00~17:30)

FAX:03-5923-0963

e-mailアドレス:tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp

鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武特定建設工事共同企業体

TEL:03-6411-8723 (24時間受付) FAX:03-6411-8724

<進捗状況、地下水モニタリング結果、振動・騒音測定結果>

以下のURLにて、随時HPにアップします。

URL: <https://tokyo-gaikan-project.com/news/jibanhosyu.php>

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

4月の地盤補修工事について(お知らせ)

令和2年10月18日に調布市内で発生した陥没事故におきましては、地域の皆さまに大変なご迷惑、ご心配をお掛けしておりますことを心よりお詫び申し上げます。


4月の作業予定をお知らせいたします。

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

《作業時間》：平日8:00～17:00（土曜日、日曜日、祝日は作業を行いません。）

- ・作業音がほとんど発生しない調査等については、土曜日・祝日に実施する場合があります。作業を実施する場合は、周辺にお住いの皆さまへ事前にお知らせします。
- ・施工にあたっては、騒音規制法及び振動規制法に示す特定建設作業の規制基準を順守したうえで、環境には十分に配慮して作業を行います。

位置図



- 地盤補修範囲
 地盤補修施工中範囲
 準備作業中範囲（整地等）
- 家屋解体中（基礎撤去を含む）
 家屋解体着手予定箇所（基礎撤去を含む）

（※1）市道E206号線の地盤補修については、市道の切り回しを実施し施工を行う予定のため、切り回し道路の整備を実施します。道路の切り回しの実施時期、期間等の詳細計画については、別途、周辺の皆様にチラシ・掲示板でお知らせします。

お問い合わせ先

東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所

TEL:0120-861-305（フリーコール）（受付時間 平日9:00～17:30）FAX:03-5923-0963

e-mailアドレス:tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp

鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武特定建設工事共同企業体

TEL:03-6411-8723（24時間受付）FAX:03-6411-8724

市道E206号線の切り回し及び交通規制（車両通行止め）について

令和2年10月18日に調布市内で発生した陥没事故におきましては、地域の皆さまに大変なご迷惑、ご心配をお掛けしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

市道E206号線の地盤補修を実施するため、市道E206号線の切り回しを実施します。また、切り回し作業に伴い、交通規制（車両通行止め）を実施します。

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

交通規制（車両通行止め）について

●交通規制期間：令和7年5月12日（月）～令和7年5月14日（水）

※ 予備日：15日（木）、16日（金）、19日（月）

●交通規制時間：平日 9:00～17:00


（土曜日、日曜日、祝日は作業を行いません。）

●交通規制区間：位置図を参照

※ 天候等により変更になることがあります。

- ・市道の切り回し作業に伴い、車両通行止めを実施いたします。
- ・車両通行止め中は、位置図に示す規制区間で、車両の通行ができないため、迂回をお願いいたします。（歩行者・自転車の通行は可能です。）
- ・児童・園児の登下校時間帯は、作業車両の通行を可能な限り少なくするよう配慮いたします。
- ・騒音規制法及び振動規制法に示す特定建設作業の規制基準を順守したうえで、環境には十分に配慮して作業を行います。





位置図



市道E206号線の切り回しについて

- ・市道E206号線の地盤補修を実施するため、市道の切り回しを実施します。
- ・切り回しにより道路線形が変わるため、各種安全対策（カーブミラー等の設置）を講じます。

●切り回し道路の運用期間：令和7年5月14日（水）～ 令和7年9月頃
地盤補修および現道への復旧作業に4ヶ月程度要する見込みです。

	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
ステップ				
	切り回し道路の整備	道路切替のため車両通行止め	切り回し道路の運用開始	現道へ復旧
※予定時期	令和7年3月上旬～5月上旬	令和7年5月12日～5月14日 平日9:00～17:00	令和7年5月14日～	令和7年9月

※ 天候等により変更になることがあります。

現道への復旧について

- ・切り回し区間の地盤補修完了後は、もとの道路線形へ復旧します。
- ・現道への復旧作業の際は車両通行止めが発生しますので、詳細は改めてお知らせいたします。

お問合せ先	
東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所 TEL:0120-861-305 (フリーコール) (受付時間 平日9:00～17:30) FAX:03-5923-0963 e-mailアドレス:tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp	
鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武特定建設工事共同企業体 TEL:03-6411-8723 (24時間受付) FAX:03-6411-8724	