

# 入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 6 4

|           |                                 |        |              |
|-----------|---------------------------------|--------|--------------|
| 件名        | 調布市立東部保育園内部ほか改修工事               |        |              |
| 場所        | 調布市若葉町1丁目29番地21                 |        |              |
| 業種        | 建築工事                            | 履行期間   | 令和6年11月21日から |
| 入札方法      | 制限付き一般競争入札                      |        | 令和7年3月14日まで  |
| 契約（予定）日   | 令和6年11月20日                      | 入札（見積） | 令和6年10月31日   |
| 開札日時      | 令和6年11月18日 午前10時00分             | 資料等    | H P 公表       |
| （見積期限）等   | 電子入札                            | 予定価格   | 13,575,100円  |
| 落札（決定）金額  | 13,431,000円<br>（変更後）16,965,300円 | 最低制限価格 | 12,369,500円  |
| 落札（決定）業者名 | 株式会社田邊工務店<br>東京都調布市仙川町二丁目3番地5   |        |              |

| 入札（見積）業者名          | 入札（見積）金額                                                                                                                                                                         |     |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|                    | 第一回                                                                                                                                                                              | 第二回 | 摘要 |
| 株式会社田邊工務店<br>市内    | 12,210,000円                                                                                                                                                                      |     | 落札 |
| 株式会社ライフスタイル<br>市内  |                                                                                                                                                                                  |     | 辞退 |
| 株式会社川又工務店<br>市内    |                                                                                                                                                                                  |     | 辞退 |
| 三栄フロンティア株式会社<br>市内 |                                                                                                                                                                                  |     | 辞退 |
|                    |                                                                                                                                                                                  |     |    |
|                    |                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 工 事 概 要            | (1) 0～5歳児室、廊下及び遊戯室のサッシを撤去・新設（カバー工法）<br>(2) オーニングのキャンバスを撤去・新設<br>(3) 2,3,4歳児室の流し台3か所を撤去・新設<br>(4) パーゴラ及びテラス柵の塗装改修<br>(5) 水飲み場のコンクリート欠損部の補修                                        |     |    |
| 変 更 概 要            | 変更契約日 令和7年3月5日<br>変更内容 契約金額<br><br>変更理由 工事着手後、詳細な調査をしたところ、オーニング機器に不具合があり、交換が必要であることや建具改修に当たり、防犯センサーの一時撤去・再取付が必要であることが判明したため、追加作業等が発生した。また、関係者からの既存掲示板の撤去・新設の要望に対応するため、契約金額を変更する。 |     |    |
| 発 注 部 署            | 保育課                                                                                                                                                                              |     |    |