

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 38

件名	調布市国史跡下布田遺跡整備工事（第1期）		
場所	調布市布田6丁目34番地4ほか		
業種	一般土木工事	履行期間	令和6年9月9日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和7年3月14日まで
契約（予定）日	令和6年9月6日	入札（見積）	令和6年8月1日
開札日時 （見積期限）等	令和6年9月4日 午前10時00分	資料等	HP公表
	電子入札	予定価格	77,128,700円
落札（決定）金額	72,600,000円 (変更後) 77,265,100円	最低制限価格	70,088,700円
落札（決定）業者名	共伸建設株式会社 東京都調布市染地二丁目35番地33		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
共伸建設株式会社 市内	66,000,000円		落札
株式会社調和建設 市内	70,000,000円		
有限会社日本ハウジング 市内	70,100,000円		
深大建設興業株式会社 市内			辞退

工事概要	土地造成工事，樹木剪定工事，給排水設備工事，電気設備工事		
変更概要	変更契約日	令和7年3月7日	
	変更内容	契約金額	
変更理由	工事着手後，除草作業を行ったところ，樹木伐採，道路舗装及び搬入土の追加等，工事内容の一部変更が必要であることが判明した。また，道路舗装の増加に伴う交通誘導員増員のため，契約金額を変更する。		
発注部署	郷土博物館		