

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 4 1

件名	令和6年度武蔵野の路（二子・是政コース）拡幅工事その2		
場所	調布市多摩川3丁目74番地先から7丁目30番地先まで		
業種	道路舗装工事	履行期間	令和6年9月24日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和7年3月18日まで
契約（予定）日	令和6年9月20日	入札（見積）	令和6年8月22日
開札日時 （見積期限）等	令和6年9月18日 午前10時00分	資料等	H P公表
	電子入札	予定価格	67,606,000円
落札（決定）金額	62,260,000円 (変更後) 68,264,900円	最低制限価格	61,320,600円
落札（決定）業者名	共伸建設株式会社 東京都調布市染地二丁目35番地33		

入札（見積）業者名		入札（見積）金額		
		第一回	第二回	摘要
共伸建設株式会社	市内	56,600,000円		落札
株式会社調和建設	市内	57,000,000円		
有限会社日本ハウジング	市内	61,000,000円		
株式会社鈴清土木	市内			辞退
深大建設興業株式会社	市内			不参
工事概要	(1) 排水施設工 一式 (2) 街築工 一式 (3) 舗装工 一式 (4) 交通安全施設工 一式 (5) 仮設工 一式			
変更概要	変更契約日 令和7年3月11日 変更内容 契約金額 変更理由 工事着手後、武蔵野の路の利用者から、施工範囲外の舗装部分で生じている水たまりを解消するよう強い要望を受けたため、要望に対する追加作業に必要な工種を追加し、当該場所の誘導員の配置を所轄警察書と協議した結果を踏まえて増員したことから、契約金額を変更する。			
発注部署	道路管理課			