

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 55

件名	令6調布都市計画道路7・5・1号線下水道管移設工事		
場所	調布市小島町1丁目36番地先から布田1丁目37番地先まで		
業種	下水道施設工事	履行期間	令和6年11月8日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和7年3月14日まで 令和7年3月26日まで(変更後)
契約（予定）日	令和6年11月7日	入札（見積）	令和7年10月10日
開札日時 （見積期限）等	令和6年11月5日 午前10時00分	資料等	H P公表
	電子入札	予定価格	96,701,000円
落札（決定）金額	95,678,000円	最低制限価格	87,657,900円
落札（決定）業者名	有限会社日本ハウジング 東京都調布市調布ヶ丘四丁目43番地1		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
有限会社日本ハウジング 市内	86,980,000円		落札
株式会社光匠 市内	87,500,000円		
株式会社調和建設 市内	87,900,000円		
工事概要	下水道管新設 φ250 L=81.2m 塩化ビニル管（開削工法） φ450 L= 9.0m 塩化ビニル管（開削工法） 下水道管撤去 φ250 L=158.5m 鉄筋コンクリート管（開削工法） φ450 L= 5.8m 鉄筋コンクリート管（開削工法） 人孔設置工 0号人孔（内径750） 2基 1号人孔（内径900） 2基 小口径人孔（内径300） 1基 人孔撤去工 1号人孔（内径900） 7基 現場打ち人孔（矩形600×900） 1基 付帯工 1式 管渠更生工 1式		
変更概要	変更契約日 令和7年3月11日 変更内容 工期 変更理由 工事着手後、近接地での工事が一部前倒しされることが判明したことから、工事が競合しないよう工程調整を行ったため、工期を延伸する。		
発注部署	下水道課		