

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 5 1

件名	令和6年度多摩川7丁目橋ほか4橋補修工事		
場所	調布市多摩川7丁目40番地先ほか		
業種	一般土木工事	履行期間	令和6年10月28日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和7年3月18日まで
契約（予定）日	令和6年10月25日	入札（見積）	令和6年10月7日
開札日時 （見積期限）等	令和6年10月23日 午前10時00分	資料等	HP公表
	電子入札	予定価格	31,009,000円
落札（決定）金額	30,800,000円 (変更後) 39,202,900円	最低制限価格	27,509,900円
落札（決定）業者名	株式会社調和建設 東京都調布市富士見町四丁目1番1号		

入札（見積）業者名		入札（見積）金額		
		第一回	第二回	摘要
株式会社調和建設	市内	28,000,000円		落札
有限会社日本ハウジング	市内	28,180,000円		
工事概要	○多摩川7丁目橋 ひび割れ補修工，断面修復工，舗装打換工，背面舗装工，縁石工それぞれ一式 ○無名4号橋（歩道部2） 橋梁塗装工，鋼材補修工，断面修復工，舗装打換工，伸縮目地設置工それぞれ一式 ○虎狛橋 ひび割れ補修工，断面修復工，舗装打換工，背面舗装工，伸縮目地設置工，高力ボルト補修工それぞれ一式 ○無名橋 ひび割れ補修工，断面修復工 それぞれ一式 ○無名2号橋 ひび割れ補修工，断面修復工，背面舗装工 それぞれ一式			
変更概要	変更契約日 令和7年3月13日 変更内容 契約金額 変更理由 試掘の結果，想定以上に舗装厚があり，舗装打換工が増えたことや橋面防水機能の劣化への対応が必要となったため，工種の一部変更や追加を行った。また，関係者との協議の結果，交通誘導員を増員したほか，府中用水での作業をより安全に実施するために，足場を保護する土のうを追加した。これら変更に伴う数量が確定したことから，契約金額を変更する。			
発注部署	道路管理課			