

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 55

件名	令6調布都市計画道路7・5・1号線下水道管移設工事		
場所	調布市小島町1丁目36番地先から布田1丁目37番地先まで		
業種	下水道施設工事	履行期間	令和6年11月8日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和7年3月14日まで 令和7年3月26日まで(1回目変更後)
契約（予定）日	令和6年11月7日	入札（見積）	令和7年10月10日
開札日時 （見積期限）等	令和6年11月5日 午前10時00分 電子入札	資料等	H P 公表
		予定価格	96,701,000円
落札（決定）金額	95,678,000円 (2回目変更後) 80,157,000円	最低制限価格	87,657,900円
落札（決定）業者名	有限会社日本ハウジング 東京都調布市調布ヶ丘四丁目43番地1		

入札（見積）業者名		入札（見積）金額		
		第一回	第二回	摘 要
有限会社日本ハウジング 市内		86,980,000円		落札
株式会社光匠 市内		87,500,000円		
株式会社調和建設 市内		87,900,000円		
工 事 概 要	下水道管新設			
	φ 2 5 0 L=8 1 . 2m 塩化ビニル管 （開削工法）			
	φ 4 5 0 L= 9 . 0m 塩化ビニル管 （開削工法）			
	下水道管撤去			
	φ 2 5 0 L=1 5 8 . 5m 鉄筋コンクリート管 （開削工法）			
	φ 4 5 0 L= 5 . 8m 鉄筋コンクリート管 （開削工法）			
	人孔設置工			
	0号人孔（内径750） 2基			
	1号人孔（内径900） 2基			
	小口径人孔（内径300） 1基			
	人孔撤去工			
	1号人孔（内径900） 7基			
現場打ち人孔（矩形600×900） 1基				
付帯工 1式				
管渠更生工 1式				
変 更 概 要	変更契約日	令和7年3月24日		
	変更内容	契約金額		
	変更理由	管渠底部に堆積するモルタルの除去を想定していたが、除去作業を開始したところ、管底高を調整するために打設されたコンクリートであることが判明した。このことから、モルタル除去工を取り止めたため。		
発 注 部 署	下水道課			