

入札（見積）結果表（契約変更）

件名	令和6年度人道橋（仮）塗膜調査及び補修修正設計委託		
場所	調布市仙川町1丁目10番地先から2丁目20番地先まで		
業種	土木設計	履行期間	令和6年9月5日から
入札方法	随意契約2号該当		令和7年3月14日まで
契約（予定）日	令和6年9月4日		
開札日時	令和6年9月3日 午後1時00分		
（見積期限）等	電子入札		
落札（決定）金額	4,620,000円（変更後）4,094,200円		
入札（見積）金額	4,200,000円		
落札（決定）業者名	株式会社復建エンジニアリング 本社		
入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社復建エンジニアリング 本社 市外	4,200,000円		決定
【変更概要】			
変更契約日	令和7年3月6日		
変更事項	契約金額		
変更事由	塗膜にPCBが含まれることを想定していたが、調査の結果、PCB含有量が基準値以下の ため、PCB廃棄物に対応する設計が不要になった。また、関係者との協議回数に変更 が生じたことから、契約金額を変更する。		
発注部署	道路管理課		