

入札（見積）結果表（契約変更）

件名	令 6 調布市公共下水道 2 8 号幹線雨水吐口改良実施設計委託		
場所	調布市菊野台 3 丁目 5 1 番地先		
業種	土木設計	履 行 期 間	令和 6年 9月 18日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和 7年 3月 25日まで 令和 7年 7月 25日まで(変更後)
契約（予定）日	令和 6年 9月 17日		
開札日時	令和 6年 9月 12日 午前10時00分		
（見積期限）等	電子入札		
落札（決定）金額	21,480,800円(変更後) 23,379,400円		
入札（見積）金額	19,528,000円		
落札(決定)業者名	日本設計株式会社 多摩営業所		
入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘 要
日本設計株式会社 多摩営業所 市外	19,528,000円		落札
株式会社三水コンサルタント 東京支社 市外	23,000,000円		
シビックアーツコンサルタント株式会社 関東支社 市外	24,000,000円		
株式会社コーセツコンサルタント 東京営業所 市外	29,000,000円		
株式会社和建設事務所 市外			最低制限未満
株式会社東光コンサルタンツ 本社事業部 市外			最低制限未満
株式会社セリオス 東京支店 市外			最低制限未満
東京コンサルタンツ株式会社 関東支店 市外			最低制限未満
株式会社千代田コンサルタント 首都圏営業部 市外			辞退
株式会社エフウォーターマネジメント 東京支社 市外			辞退
N i X J A P A N株式会社 東京本社 市外			不参
【変更概要】			
変更契約日	令和7年3月7日		
変更事項	期限、契約金額		
変更事由	浸水対策を早期に行うための施工範囲の見直しについて、河川管理者との協議に目途が立ったことから、工事に必要な地質調査を追加するため、契約金額を増額する。また、当該業務内容に関する東京都河川部との河川計画協議及び放流協議に時間を要するため、工期限を延長する。		
発注部署	下水道課		