

入札（見積）結果表（契約変更）

件名	令和6年度蛇久保橋ほか4橋補修設計委託		
場所	調布市深大寺東町3丁目10番地先ほか		
業種	土木設計	履行期間	令和6年10月28日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和7年3月17日まで
契約（予定）日	令和6年10月25日		
開札日時	令和6年10月23日 午前11時00分		
（見積期限）等	電子入札		
落札（決定）金額	19,965,000円（変更後）20,199,300円		
入札（見積）金額	18,150,000円		
落札（決定）業者名	株式会社キミコン 多摩事務所		
入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社キミコン 多摩事務所 市外	18,150,000円		落札
株式会社オオバ 東京支店 市外	21,800,000円		
株式会社東光コンサルタンツ 本社事業部 市外	32,000,000円		
アジア航測株式会社 本社営業部 市外	33,488,000円		
株式会社セリオス 東京支店 市外	42,000,000円		
三和建設コンサルタンツ株式会社 東京支店 市外			最低制限未滿
株式会社高島テクノロジーセンター 東京支店 市外			最低制限未滿
株式会社日建技術コンサルタント 東京本社 市外			辞退
株式会社千代田コンサルタント 首都圏営業部 市外			辞退
リテックエンジニアリング株式会社 市外			辞退
株式会社テイコク 東京支社 市外			辞退
株式会社中央技術コンサルタンツ 市外			辞退
【変更概要】			
変更契約日	令和7年3月7日		
変更事項	契約金額		
変更事由	業務着手後、高速道路管理者から橋梁点検車を増やして短期間で点検するよう求められたこと、及び所管警察署から求められた交通誘導員の増員に対応するため、契約金額を変更する。		
発注部署	道路管理課		