

入札（見積）結果表（契約変更）

件名	令 6 調布都市計画道路 3 ・ 4 ・ 1 7 号線下水道基本設計委託		
場所	調布市西つつじヶ丘 1 丁目 5 8 番地先から若葉町 2 丁目 3 6 番地先までほか		
業種	土木設計	履 行 期 間	令和 6 年 7 月 25 日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和 7 年 3 月 14 日まで
契約（予定）日	令和 6 年 7 月 24 日		
開札日時 （見積期限）等	令和 6 年 7 月 22 日 午前10時00分 電子入札		
落札（決定）金額	27,500,000円 （変更後）29,272,100円		
入札（見積）金額	25,000,000円		
落札（決定）業者名	セントラルコンサルタント株式会社 東京事業本部		
入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘 要
セントラルコンサルタント株式会社 東京事業本部 市外	25,000,000円		落札
基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関東支社 市外	76,500,000円		
株式会社オオバ 東京支店 市外			最低制限未満
株式会社千代田コンサルタント 首都圏営業部 市外			辞退
株式会社コーセツコンサルタント 東京営業所 市外			辞退
株式会社復建技術コンサルタント 東京支店 市外			辞退
パシコン技術管理株式会社 市外			辞退
株式会社エフウォーターマネジメント 東京支社 市外			辞退
N i X J A P A N株式会社 東京本社 市外			辞退
【変更概要】			
変更契約日	令和7年3月11日		
変更事項	契約金額		
変更事由	計画対象管路網に流入を伴う新設路線のあることが、関係機関との協議により判明し、当該管路網と一体で計画する必要が生じたことから、設計対象面積が増えた。このたび、流量等の精査により、増加する設計対象面積が確定したことから、契約金額を変更する。		
発注部署	下水道課		