# 1 検討スケジュール(案)

	令和5年度 (2023 年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026 年度)
景観審	・見直しの方向性の整理と確認	・景観審での検討 ・見直しの方向性の検討 ・市民ニーズの把握	<ul><li>・景観審での検討</li><li>・中間まとめ案の確認</li><li>・素案, 改定案の確認</li><li>・市民ニーズの確認</li></ul>	
市民ニーズ		・市民意見の聴取(アンケート等) ・市民検討会での検討 ・関係者からの意見聴取	・市民意見の聴取(パブコメ等) ・市民検討会での検討 ・関係者との調整	<ul><li>・改定施行</li><li>運用</li><li>スタート</li></ul>
事務局	・見直しの方向性 の整理と確認 ・見直しに向けた 準備	・審議会等の運営 ・市民ニーズの把握の準備・調整 ・都及び関係各所との調整	<ul><li>・審議会等の運営</li><li>・市民ニーズ把握の確認</li><li>・都及び関係各所との調整</li><li>・景観法に基づく事務手続き</li></ul>	

## 2 検討フロー (案)

#### 1. 計画見直しの方向性の検討

・現行計画の状況や今後の見通し、新たな課題等への対応を含め、今後の計画の見直しに向けた方向性の設定

## 2. 視点の整理と見直し案の検討

・見直しの方向性や市民アンケート,関係者とのヒアリング結果を踏まえ視点の整理と見直し案の検討

#### 3. 中間まとめ案の作成 (6~7月頃)

・上記までの整理した内容を踏まえ、見直し部分を整理 した中間まとめ案を作成

### 4. 素案の作成(10~11月頃)

・パブリックコメントに向けて中間まとめ案を踏まえて 素案の作成

#### パブリックコメント (12月頃)

- 5. 案の作成 (2月~3月頃)
  - ・パブコメ結果を踏まえて案の作成

#### 6. 景観計画の改定 (令和8年度~)

・景観審議会

- · 東京都協議
- ・市民検討会
- ・アンケート
- ・ヒアリング
- ・庁内調整

・景観審議会

- ・都市計画審議会
- ・東京都協議
- ・市民検討会
- ・庁内調整

令和6年度

令和7年度

| ±