

入札（見積）結果表（契約変更）

件名	令和 7 年度調布市下水道管路特別重点調査委託		
場所	市内各所		
業種	土木設計	履 行 期 間	令和 7年 4月 22日から
入札方法	随意契約 6 号該当		令和 7年 8月 29日まで 令和 8年 2月 27日まで(変更後)
契 約（ 予 定 ） 日	令和 7年 4月 21日		
開 札 日 時	令和 7年 4月 18日 午前10時00分		
（ 見 積 期 限 ） 等	電子入札		
落 札（決 定）金 額	39,270,000円		
入 札（見 積）金 額	35,700,000円		
落 札(決 定)業 者 名	調布下水道維持管理共同企業体		
入 札（ 見 積 ） 業 者 名	入 札（ 見 積 ） 金 額		
	第一回	第二回	摘 要
調布下水道維持管理共同企業体 市外	35,700,000円		決定
【変更概要】			
変更契約日	令和7年8月28日		
変更事項	履行期限		
変更事由	調査状況から、膨大な修繕・改築工事が必要となることが見込まれたことにより、市において委託内容の再検討等を行うため、履行期限を延長する。		
発 注 部 署	下水道課		