

## 令和7年度 調布市民福祉ニーズ調査 スケジュール (案)

## 令和7年度(2025年度)

	令和7年 (2025年)								令和8年 (2026年)			
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
調布市民福祉 ニーズ調査	5月～8月末 調査内容の検討・決定				9月 準備	10月(3週間)調査実施 ▶郵送・web 併用 ▶督促礼状		11月～12月 結果集計		1月～2月 報告書・概要版 作成		3月 報告
住民懇談会	5月～8月末 企画				9月～10月 準備		11月 (予定) 開催	12月～2月 意見集約		3月 報告		
地域福祉推進 会議		① 6/12	② 7/24	③ 8/29				④ 12/18		⑤ 2/12	⑥ 3/26	
調査プロジェ クトチーム (PT)	期間中、随時											

## ■推進会議の議題予定

回	議題予定
第1回	ニーズ調査のアウトライン検討, 今後のスケジュール
第2回	ニーズ調査(案)の検討, 住民懇談会の開催趣旨・方法等の検討
第3回	ニーズ調査(最終案)の決定, 住民懇談会の開催要項の決定
第4回	ニーズ調査の結果報告(速報), 住民懇談会の実施報告(速報)
第5回	ニーズ調査の結果報告(市民意向の分析), 住民懇談会の意見報告
第6回	調査結果にかかる意見交換(今後の課題)



## 会議等の開催方法について

オンラインを併用するハイブリッド方式などによる参加しやすい方法で開催します。