


## 今後の進め方（予定）について

### 1. 推進体制

協議会を中心として、特定事業計画に基づく事業の進捗管理や、施設設置管理者等と市民部会委員が連携した取組を実施し、マスタープラン及び基本構想の実現に向けた検討を進めていきます。



### 2. 活動内容

| 組織・活動                  | 活動内容                                                                                                                                                                     | 参加者の構成                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 協議会                    | マスタープラン及び基本構想の推進や特定事業計画の進捗管理等に関して協議・調整を行う。                                                                                                                               | 市民、学識経験者、商工関係者、福祉関係者、公共交通事業者、行政関係者等         |
| 特定事業計画の進捗管理            | 特定事業計画に基づく事業実施に関して、進捗管理を行い、事業の実施状況を把握する。                                                                                                                                 | 施設設置管理者等、行政関係者                              |
| 施設設置管理者等と市民部会委員が連携した取組 | <p>事業種別ごとに、施設設置管理者等と市民部会委員が連携し、特定事業等の活動状況の報告や、市民の要望・配慮事項等について適宜意見交換を行う。</p> <p>特定事業計画の内容や進捗状況を踏まえ、施設設置管理者等・市民部会委員による図面等の確認や、必要に応じたまちあるき点検の実施により、整備方法や配慮事項等について共有を図る。</p> | 市民、学識経験者、商工関係者、福祉関係者、公共交通事業者、施設設置管理者等、行政関係者 |

## 2. 来年度のスケジュール

