

調布駅前広場整備 スケジュール(案)

第2部 工事説明会で説明

※ この資料は平成31年1月現在での全体イメージであり、諸調整により変更する可能性があります。

ラグビーW-CUP 東京ラグビーワールドカップ

区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
					現地点	1	2	3	4	5
北 ロータリー 上屋	事業認可	ロータリー 実施設計	整備工事 ロータリー南側	整備工事 ロータリー東側	整備工事 ロータリー西側				整備工事 (旧甲州～ロータリー間)	
					上屋工事 西側	上屋工事 南側	上屋工事 東側			
南 ロータリー 上屋	事業認可				暫定 開放	ロータリー・上屋 実施設計	整備工事 西側・上屋	整備工事 北東側 ロータリー・上屋	整備工事 南東側 ロータリー・上屋	

平成30年度中 (2019年3月まで)

南側ロータリー (街築・上屋)

調布駅前広場 広場機能スケジュール(案)

2019年度に市民参加を踏まえ、導入機能の最終案を決定

オリンピック・パラリンピック後に北側広場整備

※ この資料は平成31年1月現在での全体イメージであり、諸調整により変更する可能性があります。

区分		平成30年度 2018年度	平成31年度 2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
		現地点	1	2	3	4	5	6	7
広場機能 (環境空間)	機能検討	導入機能 庁内検討	導入機能 市民参加	広場機能(環境空間) 実施設計	整備工事 北側 ロータリー中央部	整備工事 北側 歩道舗装 広場、照明等		整備工事 南側 ロータリー中央部	整備工事 南側 歩道舗装 広場、照明等
	利活用		利活用 市民参加					利活用検討	整備工事 公共施設棟・大屋根

南側ロータリー整備後に南側広場整備

今後の整備に向けた検討について



今まで市民参加を図りながら検討してきた駅前広場等に関する諸計画を踏まえ、社会情勢や周辺環境の変化、2019・2020国際スポーツイベントの開催、その先の中長期的な街づくりを見据えた整備を行っていく。

そのため、2020年度に駅前広場機能の詳細設計実施に向けて、2019年度に駅前広場機能の再確認・再検証を実施する。

併せて、広場機能の利活用を踏まえた駅前広場機能とするため、市民へ広く情報提供を図りながら検討を行っていく。

市民参加内容

【オープンハウス（意見交換）】

- ◆調布駅前広場
- ◆東西南北の四地域（自治会・地区協議会）
- ◆福祉団体
- ◆商業者（駅前広場利用者団体）

【ワークショップ】

- ◆駅前広場利用者団体

【アンケート調査】

- ◆無作為抽出の調布市民（16歳以上）3,000人

【市民検討会】

- ◆専門家を交えた意見交換

暫定開放について

調布駅南地下駐輪場の計画見直しに伴い、広場南側の仮囲いの暫定開放を行います。

