

令和4年5月19日
図書館協議会資料

図書館電算システム更新の進捗状況について

1 導入予定のシステム

株式会社 サン・データセンター製 統合図書館システム CLIS Ver 3.1
※現在使用しているシステムは CLIS Ver 3 2016年10月から

2 変更点

現在使用している機能は原則継続する。

新規として

- ・書影の表示
- ・アクセスログ解析の導入
- ・QA ボットの導入
- ・機械朗読の導入
- ・読書相談の導入
- ・ビデオ会議・チャットシステムの導入

を予定

3 更新までの予定

令和5年1月稼働を予定

当初は令和4年10月を予定していたが、機器類の調達に時間がかかる見込みから変更