
摘　要

変更契約日

変更内容

変更理由

入札（ 見 積 ）結果表（契約変更）

件　　　　　　　　名 第七機動隊跡地地下埋設物ほか撤去工事

場　　　　　　　　所 調布市上石原３丁目１番地２４

業　　　　　　　　種 一般土木工事
履　行　期　間

令和 5年 11月 30日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札 令和 6年 3月 18日まで

契　約（ 予　定 ）日 令和 5年 11月 29日 入 札（見 積） 令和 5年 11月 9日

開　　札　　日　　時 令和 5年 11月 27日 午前10時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 19,888,000円

落 札（決 定）金 額
19,800,000円
（変更後）23,181,400円

最低制限価格 18,257,800円

落 札(決 定)業 者 名
株式会社調和建設

東京都調布市富士見町四丁目１番１号

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

辞退

株式会社調和建設

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
18,000,000円 落札

株式会社緑興

不参

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

有限会社日本ハウジング

　　　　　　　　　　　　　　　　市内

共伸建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内

令和6年3月12日

契約金額

　工事着手後に，伐根作業の取りやめ，地上残置物（自然石）
撤去作業の追加，監視所基礎撤去作業の追加，地下埋設物撤去
数量の追加，土砂ふるい分け作業の追加があったため，工事数
量表に変更が生じた。このことから，契約金額を増額する。

変　更　概　要

契約番号６７

草刈り
地下埋設物の撤去（敷均し含む）
石綿含有監視所の解体
既存樹木の伐採・抜根
地上工作物等の撤去（外灯の撤去含む）

工　事　概　要


