
摘　要

変更契約日

変更内容

変更理由

入札（ 見 積 ）結果表（契約変更）

件　　　　　　　　名 調布市立石原小学校給食室改修工事

場　　　　　　　　所 調布市富士見町１丁目３７番地１

契約番号２７

業　　　　　　　　種 建築工事
履　行　期　間

令和 5年 7月 6日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札 令和 6年 3月 22日まで

契　約（ 予　定 ）日 令和 5年 7月 5日 入 札（見 積） 令和 5年 6月 16日

開　　札　　日　　時 令和 5年 6月 16日 午前10時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 149,886,000円

落 札（決 定）金 額
149,050,000円
（変更後）149,941,000円

最低制限価格 137,894,900円

落 札(決 定)業 者 名
相互建設株式会社

東京都調布市菊野台一丁目５４番地２

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

相互建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
135,500,000円 落札

株式会社ライフスタイル

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
136,000,000円

株式会社川又工務店

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
136,200,000円

辞退

林建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

株式会社貴建築工房

　　　　　　　　　　　　　　　　市内

変　更　概　要

給食室増築工事
給食室改修工事
休憩室及び物品庫改修工事

工　事　概　要

令和6年3月15日

契約金額

　工事着手後に，地中埋設物等が発見されたため，追加作業
等が発生した。また，関係者との協議の結果，レイアウト変
更等を行ったため，工事内容を変更した。これらのことか
ら，契約金額を増額する。


