
摘　要

変更契約日

変更内容

変更理由

変　更　概　要

令和6年9月25日

金額

　工事着手後，想定を超える量の土砂への対応が必要となっ
た。また，関係者との協議の結果，交通誘導員を増員したた
め，契約金額を増額する。

件　　　　　　　　名 令６市道Ｓ１１７号線管渠整備工事

場　　　　　　　　所 調布市国領町１丁目４１番地先から４４番地先まで

入 札（ 見 積 ）結 果 表（契約変更）

業　　　　　　　　種 一般土木工事
履　行　期　間

令和 6年 5月 30日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札 令和 6年 9月 30日まで

契　約（ 予　定 ）日 令和 6年 5月 29日 入 札（見 積） 令和 6年 5月 9日

開　　札　　日　　時 令和 6年 5月 27日 午前10時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 16,329,500円

落 札（決 定）金 額
15,345,000円
(変更後)16,894,900円

最低制限価格 14,672,900円

落 札(決 定)業 者 名
有限会社田島建設

東京都調布市飛田給三丁目４８番地２０

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

有限会社田島建設

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
13,950,000円 落札

共伸建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

深大建設興業株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

株式会社調和建設

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

有限会社日本ハウジング

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

契約番号８

工事内容　管渠Ｌ＝166m　人孔＝5基
土工，舗装工，管渠工，交通管理工　一式

工　事　概　要


