
摘　要

変更契約日

変更内容

変更理由

発　注　部　署

　令和7年2月28日

　契約金額

　現地を掘削したところ，撤去を行う既存埋設物が想定以上に
大きかったことや想定外の残置物があることが判明したため，
撤去対応が増加した。また，現地調査の結果，工事内容を一部
変更したため，契約金額を変更する。

緑と公園課

変　更　概　要

契約番号４５

(1） 鉄筋コンクリート造（ユニット製）による公衆トイレの新築工事
(2)　上記に伴う電気設備及び機械設備工事
(3)　上記(1)に伴う外構工事
(4)　既存トイレの解体工事

工　事　概　要

有限会社日本ハウジング

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
34,950,000円

株式会社川又工務店

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

三栄フロンティア株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
34,800,000円 落札

株式会社久保工務店

落 札(決 定)業 者 名
三栄フロンティア株式会社

東京都調布市菊野台一丁目５１－２藤和調布柴崎コープ３０２

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 38,670,500円

落 札（決 定）金 額
38,280,000円
（変更後）40,923,300円

最低制限価格 35,279,200円

契　約（ 予　定 ）日 令和 6年 9月 27日 入 札（見 積） 令和 6年 9月 5日

開　　札　　日　　時 令和 6年 9月 25日 午前10時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

業　　　　　　　　種 建築工事
履　行　期　間

令和 6年 9月 30日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札 令和 7年 3月 24日まで

入 札（ 見 積 ）結 果 表（契約変更）

件　　　　　　　　名 調布市染地公園トイレ設置工事

場　　　　　　　　所 調布市染地３丁目３番地１


