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仙川崖線緑地位置図

　対象区域は , 京王線仙川駅から北に約 500ｍに位置する仙川（一級河川）に隣接し , 特別緑地保全

地区に指定されています。また , 商業施設や住宅地にも隣接しています。

　調布市仙川町三丁目および緑ヶ丘二丁目各地内  約 10,500 ㎡

　崖線の緑は自然の地形を残し , かつ市街地の中で区市町村界を越えて連続して存在する緑

であり , 東京の緑の骨格となっているとともに , 崖線下には湧水や稀少植物等の資源があり ,

都市化が進んだ東京の中で貴重な空間となっています。

　また調布市においても , 緑の基本計画で緑の将来像「庭園のまち　調布」の実現に向けた

基本方針のひとつに「調布らしい多様な緑をまもり , 活用する」を掲げています。崖線樹林

地をはじめとしたまとまりのある緑は , 良好な景観を形成するとともに , 生き物の生息・生

育環境としても貴重であることから次世代へ引き継ぐべく , その保全・活用を図ることとし

ています。

　以上のことから , 仙川崖線の樹林地の植生や樹木など , 緑資源を主対象とした調査と評価

を行い , 概ね 10 年後の将来像を見据えた崖線樹林（植生）の保全・管理に関する基本計画

を策定することを目的としています。

　計画の策定にあたっては , 保全活動を行っている市民団体や対象となる崖線樹林地に関係

する市民の皆様とも意見交換を行い，専門家のご意見をうかがいながら , 保全計画のとりま

とめを行っています。

1 対象区域の位置対象区域の位置

1 計画の概要計画の概要



2

計
画
の
概
要

1.

林床植生図（仙川崖線）

相観植生図（仙川崖線）

　対象区域の台地面林床は , 広い範囲で裸地化が進行しており , アズマネザサ等が僅かに分布してい

る程度です。また , 北側斜面は , アオキやヒサカキ等の常緑低木が繁茂しています。

　緑地の西側にはシラカシが優占する林分が広がっており , 中央部から東側にかけては , 台地面にク

ヌギ - コナラ群落が分布し , 北側斜面部にイヌシデ - コナラ群落やムクノキ - ケヤキ群落が広く分布

しています。

2 現存する植物群落および林内の低木や草本類の分布

仙川崖線の林床植生仙川崖線の林床植生

仙川崖線の相観植生仙川崖線の相観植生
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2.

ゾーニング図（仙川崖線）

保全ゾーン‥‥斜面樹林を保全するゾーン

　
利用ゾーン‥‥散策等の林内利用に供するゾーン

　
斜面保護ゾーン‥‥表土の流出が起きている斜面を保護するゾーン

　　
修景ゾーン‥‥景観に配慮した管理を行うゾーン

　仙川崖線は , 保全 , 利用 , 斜面保護 , 修景の 4 つのゾーンに区分し , それぞれのゾーンの特性を

活かした施業計画を立案します。

　自然環境調査結果および樹林地の評価をもとに , ゾーニングを行い , 具体的な施業計画

について立案しました。

1

仙川崖線のゾーニング仙川崖線のゾーニング

ゾーニングゾーニング

2 管理区域および施業計画管理区域および施業計画
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

下草管理

常緑

落葉
④越境枝・下枝の剪定

①下草刈り

②低木の整理

③不良木の伐採
樹木管理

作業内容

保全計画図（仙川崖線緑地［西エリア］）

（1）樹林管理の内容（1）樹林管理の内容

　　■枯死木等の伐採および剪定

　　・枯死木は優先的に伐採する。

　　・民地境界を越す , 越境樹木の大枝の剪定を行う。

（2）林床管理の内容（2）林床管理の内容

　　■植生復元

　　・過度の下草刈りや落ち葉の清掃は控える。

　　・貴重植物の保護・保全を図る。

　　・裸地化している台地面の林床に , 敷地内の植物を移植し , 植生の復元を図る。

（3）施設管理の内容（3）施設管理の内容

　　■斜面保護

　　・斜面崩壊地および根系露出部は , 土壌の流出 , 崩壊防止 , 根系保護のため , 木柵を設置する。

■年間作業スケジュール

管理スケジュール管理スケジュール

　年間管理および 10 年を目安にした長期管理に必要な項目について , 管理スケジュールを以下に示

した。

2

仙川崖線緑地［西エリア］の保全計画仙川崖線緑地［西エリア］の保全計画

保全計画保全計画
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2.

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

下草管理

⑦園路の新設

作業内容

樹木管理

施設管理

①下草刈り

②低木の整理

③不良木の伐採

④越境枝・下枝の剪定

⑤本数調整伐採（間伐）

⑥土留用木柵の新設

毎年実施する作業

作業実施推奨時期

毎年は実施しない作業

作業実施推奨時期

作業実施可能時期

林
床
管
理

林
床
管
理

樹
林
管
理

樹
林
管
理

将　来　像将　来　像

植生の復元 植生の復元園路の設置 不要木の伐採

イヌシデイヌシデイヌシデ

コナラ

コナラ
コナラ

クヌギ

コナラコナラコナラ

シラカシ

A’ A

将来像断面模式図

林
床
管
理

林
床
管
理

樹
林
管
理

樹
林
管
理

現　　状現　　状

イヌシデイヌシデイヌシデ

コナラ

コナラ
コナラ

クヌギ

コナラコナラコナラ

シラカシ

A’ A

林床裸地化
根系露出

幹の腐朽
大枝枯死

現状断面模式図

■今後 10 年間のスケジュール

仙川崖線緑地［西エリア］仙川崖線緑地［西エリア］A-A’断面模式図A-A’断面模式図
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

下草管理

常緑

落葉
④越境枝・下枝の剪定

①下草刈り

②低木の整理

③不良木の伐採
樹木管理

作業内容

保全計画図（仙川崖線緑地［中央エリア］）

■年間作業スケジュール

（1）樹林管理の内容（1）樹林管理の内容

　　■枯死木等の伐採および剪定

　　・枯死木は優先的に伐採する。

　　・民地境界を越す , 越境樹木の大枝の剪定を行う。

（2）林床管理の内容（2）林床管理の内容

　　■植生復元

　　・過度の下草刈りは控える。

　　・貴重植物の保護・保全を図る。

　　・裸地化している台地面の林床に , 敷地内の植物を移植し , 植生の復元を図る。

（3）施設管理の内容（3）施設管理の内容

　　■斜面保護

　　・斜面崩壊地および根系露出部は , 土壌の流出 , 崩壊防止 , 根系保護のため , 木柵を設置する。

仙川崖線緑地［中央エリア］の保全計画仙川崖線緑地［中央エリア］の保全計画
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2.

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

下草管理

⑦園路の改修・補修

作業内容

樹木管理

施設管理

①下草刈り

②低木の整理

③不良木の伐採

④越境枝・下枝の剪定

⑤本数調整伐採（間伐）

⑥土留用木柵の新設

毎年実施する作業

作業実施推奨時期

毎年は実施しない作業

作業実施推奨時期

作業実施可能時期

林
床
管
理

林
床
管
理

樹
林
管
理

樹
林
管
理

将　来　像将　来　像

イヌシデ

仙川

シラカシ

コナラ

コナラ

民地境界の
越境枝強剪定

民家

コナラコナラコナラ

ケヤキ

B’ B

木柵
斜面の土砂流出
防止のため木柵
を設置する

林床植生の復元園路

不要木
の伐採

不要木
の伐採

将来像断面模式図

林
床
管
理

林
床
管
理

樹
林
管
理

樹
林
管
理

現　　状現　　状

イヌシデ

仙川

シュロ

シラカシ

コナラ

コナラ 民地境界の越境枝

民家

コナラコナラコナラ

コナラコナラコナラコナラ

ケヤキ

B’ B

林床裸地化
根系露出

林床裸地化
根系露出

園路

現状断面模式図

■今後 10 年間のスケジュール

仙川崖線緑地仙川崖線緑地［中央エリア］［中央エリア］B-B’断面模式図B-B’断面模式図
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

下草管理

常緑

落葉
④越境枝・下枝の剪定

①下草刈り

②低木の整理

③不良木の伐採
樹木管理

作業内容

保全計画図（仙川崖線緑地［東エリア］）

■年間作業スケジュール

（1）樹林管理の内容（1）樹林管理の内容

　　■枯死木等の伐採および剪定

　　・枯死木は優先的に伐採する。

　　・民地境界を越す , 越境樹木の大枝の剪定を行う。

（2）林床管理の内容（2）林床管理の内容

　　■植生復元

　　・過度の下草刈りは控える。

　　・貴重植物の保護・保全を図る。

　　・裸地化している台地面の林床に , 敷地内の植物を移植し , 植生の復元を図る。

（3）施設管理の内容（3）施設管理の内容

　　■斜面保護

　　・斜面崩壊地および根系露出部は , 土壌の流出 , 崩壊防止 , 根系保護のため , 木柵を設置する。

仙川崖線緑地［東エリア］仙川崖線緑地［東エリア］
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2.

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

下草管理

施設管理

樹木管理

⑥園路の新設

①下草刈り

②低木の整理

③不良木の伐採

④越境枝・下枝の剪定

⑤本数調整伐採（間伐）

作業内容
毎年実施する作業

作業実施推奨時期

毎年は実施しない作業

作業実施推奨時期

作業実施可能時期

林
床
管
理

林
床
管
理

樹
林
管
理

樹
林
管
理

将　来　像将　来　像

イヌシデ

不要木
の伐採

不要木
の伐採 不要木

の伐採
園路
新設

園路
新設

シラカシ

ケヤキ
クヌギ

ヒノキ

コグマザサコグマザサコグマザサ

C C’

花壇

仙川
園路

将来像断面模式図

林
床
管
理

林
床
管
理

樹
林
管
理

樹
林
管
理

現　　状現　　状

イヌシデ

シュロ
シュロ シュロ

シラカシ

ケヤキ
クヌギ

ヒノキ

コグマザサコグマザサコグマザサ

C C’

花壇

仙川
園路

現状断面模式図

■今後 10 年間のスケジュール

仙川崖線緑地仙川崖線緑地［東エリア］［東エリア］C-C’断面模式図C-C’断面模式図
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